EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº. 26/2024

NATUREZA JURÍDICA: 2° TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº. 26/2024.

CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB.
CONTRATADA: RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA – 32.680.572/0001-55

DO FUNDAMENTO: ESTE PROCEDIMENTO TEM FUNDAMENTO NOS ART. 81, II DA LEI Nº 13.303/2016.

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO CONTINUADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS CORRELATAS PARA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS ATIVOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE CEMITÉRIO, LAVANDERIA E SANITÁRIO, VINCULADA A GERÊNCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS E ABASTECIMENTO (DIREPA) DA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS DECORRENTES DESTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, ALOCADOS À EMSURB, NA SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 27302 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA
AÇÃO: 2222 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - EMSURB
NATUREZA DE DESPESA: 33903000 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
FONTE: 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Aracaju/SE, 23 de Abril de 2026.

_____
HUGO ESOJ DOS SANTOS
PRESIDENTE DA EMSURB

Assinado digitalmente por HUGO ESOJ DOS SANTOS
Papel: Parte
(CPF 028.902.175-82)
Data: 23/04/2026 15:23:14 -03:00